

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

21.09.2014

№ 1255 /ПК

г. Тверь

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тверской области в 2018 году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тверской области в 2018 году» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя Министра образования Тверской области, начальника управления общего и профессионального образования Министерства образования Тверской области Коваленко Ю.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

**Министр образования
Тверской области**



Н.А. Сенникова

Приложение к приказу
Министерства образования
Тверской области
от 21.08.2017 № 1433/ПК

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тверской области в 2018 году»

№пп	Мероприятие	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году			
Инвариантная часть			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Август 2017 года	Министерство образования Тверской области (далее – МО ТО), государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей (далее - ГБОУ ДПО ТОИУУ) государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр оценки качества

			образования» (далее - ГБУ ТО ЦОКО)
2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	Сентябрь 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по каждому учебному предмету (русский язык, математика, физика, химия, литература, география, иностранный язык, обществознание, история) в 2017 году и направление в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	до 14 августа 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
4.	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования в 2018 году: на коллегии Министерства образования Тверской области с руководителями муниципальных органов управления образованием и директорами школ; на заседании Межведомственной рабочей группы по ЕГЭ при заместителе Председателя Правительства Тверской области; на видеоконференции с руководителями муниципальных органов управления образованием; рабочее совещание с председателями предметных комиссий; рабочее совещание с руководителями муниципальных методических служб; учебно-методические мероприятия для	Сентябрь 2017 года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО), образовательные организации (далее - ОО)

	педагогических работников и руководителей образовательных организаций	Август 2017года – апрель 2018 года	
5.	Участие в семинарах-совещаниях по результатам контрольных мероприятий, проведенных в период ГИА в 2017 году	сентябрь-октябрь 2017	МО ТО
Вариативная часть			
1.	Издание сборника статистико-аналитических материалов итогам проведения ГИА-9 «Результаты государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам на территории Тверской области в 2017 году».	Сентябрь 2017 года	ГБУ ТО ЦОКО
2	Издание сборника статистико-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-11: «Единый государственный экзамен в Тверской области: анализ результатов, 2017 год».	Сентябрь 2017 года	ГБУ ТО ЦОКО
3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчете.	Август 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
4	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	Август – сентябрь 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или	Июнь-сентябрь 2018	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО ОО

	<p>среднем общем образовании. Подготовка обучающихся к передаче ГИА-11 по обязательным предметам: русский язык и математика на базовом уровне. Подготовка обучающихся к передаче ГИА-9</p>		
2.	<p>Корректировка и реализация программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. Разработка модулей по повышению качества преподавания русского языка, математики, химии, биологии, физики в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей Разработка модуля по повышению качества преподавания учебных предметов для руководителей образовательных организаций в рамках проведения курсов повышения их квалификации</p>	<p>Сентябрь 2017 – июнь 2018</p>	ГБОУ ДПО ТОИУУ
Вариативная часть			
1.	<p>Разработка плана-графика мониторинга оценки качества общего образования в Тверской области на 2018 год</p>	<p>Сентябрь - октябрь 2017 года</p>	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
2.	<p>Разработка и реализация плана-графика проведение оценочных процедур по математике в 2017/2018 учебном году в школах с низкими результатами ЕГЭ-2017, в том числе вечерних общеобразовательных школах и малочисленных сель-</p>	<p>Сентябрь 2017 года – май 2018 года</p>	ГБУ ТО ЦОКО

	ских школах		
3.	Разработка и реализация плана-графика проведение оценочных процедур по русскому языку в школах, в которых все обучающиеся при написании сочинения в декабре 2016 года получили «зачет» по всем критериям	Сентябрь 2017 года – май 2018 года	ГБУ ТО ЦОКО
4.	Разработка плана мероприятий по повышению качества образования на основании мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования»	Ноябрь – декабрь 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
5	Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (русский язык, математика, химия, физика, биология, история, обществознание, информатика и ИКТ, география, литература, английский, немецкий, французский язык) в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей	сентябрь-октябрь 2017	ГБОУ ДПО ТОИУУ
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА			
Инвариантная часть			
1	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: Приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной		МО ТО
		Сентябрь 2017 года	МО ТО

	<p>итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тверской области в 2018 году»</p> <p>Приказ об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности организованного проведения ЕГЭ</p> <p>Приказ об организационно-технологическом сопровождении ГИА, возложении функций РЦОИ</p> <p>Приказы об утверждении инструкций для</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - организаторов в ППЭ; - экспертов и председателей предметных комиссий. <p>Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению итогового сочинения (изложения), в том числе приказы: об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); об определении места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); о проведении итогового сочинения (декабрь,</p>	<p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Январь 2018 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p> <p>Ноябрь 2017 года</p>	<p>МО ТО</p> <p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО</p> <p>МО ТО</p> <p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО</p>
--	---	---	---

	<p>февраль, май) ГИА-9 Приказ о назначении лиц, ответственных за тиражирование и упаковку, подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9. Приказы об утверждении: состава и положения о ГЭК-9; пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9 положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-9; персонального состава председателей и членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; руководителей и организаторов ППЭ; ППЭ, персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9), технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; о проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды по учебным предметам. об определении минимального количества баллов.</p>	<p>Декабрь 2017, февраль, май 2018 года Март 2018 года Декабрь 2017 года Ноябрь 2017 года Декабрь 2017 года Декабрь 2017 года Январь 2018 года Март 2018 года Март 2018 года Март 2018 года Март – апрель 2018 года Март – апрель 2018 года Апрель-май 2018 года</p>	
--	--	--	--

	<p>ГИА-11 Приказ о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-11. Приказы об утверждении: состава (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и положения о ГЭК-11; мест регистрации на ГИА-11, пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11 положений о предметных, конфликтной комиссиях по проведению ГИА-11; персонального состава членов предметных комиссий по каждому учебному предмету; персонального состава членов конфликтной комиссии ГИА-11; руководителей и организаторов ИПЭ; персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); о проведении готовности ИПЭ в досрочный, основной, сентябрьский периоды приказ об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; о проведении ГИА-11 в досрочный, основной и сентябрьский периоды по учебным предметам;</p>	<p>Апрель-сентябрь 2018 года Июнь 2018 года Декабрь 2017 года Декабрь 2017 года Декабрь 2017 года Март 2018 года Март 2018 года Март 2018 года Март – апрель 2018 Март – апрель 2018 Февраль, апрель, август 2018 года Апрель-май 2018 года Март-сентябрь 2018 года</p>	
--	--	---	--

	приказ о назначении ответственного грузополучателя	Январь 2018 года	
2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Сентябрь 2017 года - май 2018 года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
Вариативная часть			
1.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
2.	Формирование и утверждение приказов, методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с порядком проведения ГИА -9 и ГИА-11	МО ТО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: выплаты компенсаций лицам, привлекаемых к проведению ГИА; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ППЭ; каналы связи; обновление электронных подписей	Декабрь 2017 года	МО ТО
2.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА: закупка программного обеспечения	Январь 2018 года	МО ТО

	оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ в 2017	Январь 2018 года	
	оказание услуг по проведению обследования систем персональных данных и проектированию системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных	Февраль 2018 года	
	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники	Февраль 2018 года	
	поставка бумаги для офисной техники	Февраль 2018 года	
	поставка офисной техники: принтеров, сканеров и компьютеров с целью оснащения ПШЭ и РЦОИ	Февраль 2018 года	
	оказание услуг по заправке картриджей для принтеров	Март 2018 года	
	поставка картриджей для принтеров	Март 2018 года	
	поставка канцелярских товаров	Март 2018 года	
3.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
4.	Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015-2020 годы)	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
5.	Приобретение оборудования для ПШЭ для	До декабря 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ

	использования технологии печати и сканирования бланков КИМ в ППЭ		
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
1.	<p>Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне:</p> <p>лиц, ответственных за формирование РИС; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии; общественных наблюдателей; лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА</p>	<p>Ноябрь 2017 – январь 2018 Февраль – апрель 2018</p>	<p>МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО</p>
2.	<p>Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>В течение года</p>	<p>МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО</p>
3.	<p>Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)</p>	<p>Март 2018 года</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, ГБОУ ДПО ТОИУУ</p>
4.	<p>Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной)</p>	<p>Март 2018 года</p>	<p>ГБУ ТО ЦОКО, ГБОУ ДПО ТОИУУ</p>
Вариативная часть			

1.	Организация выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, на межмуниципальных семинарах	В течение года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
2.	Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Январь - август 2018 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ
3.	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2017 года – май 2018 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
4.	Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Российской Федерации, проводимых ФИПИ	По графику ФИПИ	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
5.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	Октябрь 2017 года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ
6.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами	Февраль – апрель 2018 года по графику ФИПИ	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ ТО ЦОКО
7.	Обучение руководителей ППЭ и технических	Февраль – апрель 2018	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ,

	специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, работе с модулем «Мониторинг ЕГЭ в ППЭ»	года по графику ФИПИ	ГБУ ТО ЦОКО
6. Организационно-техническое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года	Июль-август 2017 года	МО ТО, МОУО, ОО
2.	<p>Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ):</p> <p>формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС</p> <p>формирование сведений по местам регистрации на участие в ГИА</p> <p>обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС</p> <p>проведение семинаров по вопросам формирования РИС</p>	<p>Октябрь 2017 года</p> <p>Октябрь 2017 года</p> <p>Октябрь 2017 года</p> <p>В течение года</p> <p>Ноябрь 2017 года, январь, февраль 2018 года</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центр информатизации образования» (далее - ГБУ «Тверь-ИнформОбр»), МОУО</p>

<p>сбор сведений в МОУО и ОО</p>	<p>октябрь-ноябрь 2017</p>
<p>обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2017 году</p>	<p>до 10.10.2017</p>
<p>выгрузка сведений по ОО и резервное копирование</p>	<p>до 07.10.2017, до 13.01.2018 (в зависимости от этапа формирования РИС)</p>
<p>консультирование по вопросам формирования РИС</p>	<p>В течение года</p>
<p>сбор сведений по местам проведения итогового сочинения (изложения)</p>	<p>Ноябрь 2017 года</p>
<p>сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА</p>	<p>До 17.11.2017</p>
<p>организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО</p>	<p>Ноябрь 2017года – январь 2018 года</p>
<p>обновление программного обеспечения (далее – ПО)</p>	<p>В течение года</p>
<p>ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования региональной информационной системы (далее – РИС)</p>	<p>По мере поступления из ФЦТ</p>
<p>внесение в РИС сведений по МО ТО, РЦОИ, МОУО и ОО, выпускникам текущего года</p>	<p>До 18.11.2017</p>
<p>отнесение участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в</p>	<p>До 18.11.2017</p>

учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы	
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц, получающих среднего общего образования в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования	До 18.11.2017
сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения)	До 18.11.2017 до 21.01.2018 до 22.04.2018
отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов	В течение двух дней с момента получения информации
формирование сведений по ИПЭ и аудиторному фонду. Внесение в РИС сведений по ИПЭ и аудиторному фонду ИПЭ	До 18.11.2017
внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача ЭЦП	До 18.11.2017
взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ИПЭ системой видеонаблюдения	В течение года
сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка писем на согласование с учредителями	До 20.11.2017
согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ	До 10.12.2017

<p>проведение репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) (сбор сведений об участниках, печать ЭМ, обработка, выдача результатов)</p>	<p>10.12.2017 – 22.12.2017</p>
<p>печать бланков итогового сочинения (изложения)</p>	<p>До 30.11.2017, до 01.02.2018, до 02.05.2018, в зависимости от сроков проведения</p>
<p>планирование сочинения (изложения). Распределение участников по местам проведения сочинения</p>	<p>За две недели до даты проведения сочинения</p>
<p>печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения)</p>	<p>До 30.11.2017 до 01.02.2018 до 02.15.2018</p>
<p>проведение итогового сочинения (изложения)</p>	<p>В сроки, утвержденные Рособрнадзором</p>
<p>обработка бланков итогового сочинения (изложения)</p>	<p>В течение 10 дней после проведения</p>
<p>внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения)</p>	<p>14.12.2017, 15.12.2018, 11.05.2018</p>
<p>размещение образов бланков сочинения (изложения) на сервере РЦОИ</p>	<p>В течение 5 рабочих дней после ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) до 23.12.2016</p>

		до 24.02.2017 до 20.05.2017
подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения)	В течение двух недель после получения результатов	
согласование с ОУО заявки на экзаменационные материалы. Внесение сведений о заказе ЭМ в РИС	До 20.01.2018 до 10.02.2018 в зависимости от этапа	
сбор сведений об участниках ГИА, с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА	До 01.02.2018	
внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА	До 05.02.2018	
отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов	В течение двух дней со дня получения информации	
сбор и внесение в РИС сведений о работниках ШПЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА	До 04.03.2018 до 13.05.2018 в зависимости от этапа	
сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП	До 04.03.2018 до 13.05.2018 в зависимости от этапа	
сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты акта	Не позднее 1 дня до экзамена	

	<p>ОИВ для ГИА</p> <p>формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ПШЭ</p> <p>обновление подсистемы РИС «Планирование ЕГЭ»</p> <p>установление статуса «Допуск к ГИА»</p> <p>тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ</p> <p>запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранному языкам, русскому языку</p> <p>сопровождение тестирования лиц, претендующих на позиции «ведущего» и «старшего» экспертов предметных комиссий с помощью интернет системы ПО «Эксперт ЕГЭ»</p> <p>печать и выдача уведомлений на участие в ГИА</p> <p>внесение в РИС сведений по членам предметных комиссий с указанием их статусов</p> <p>выверка сведений, внесенных в РИС по участникам, сотрудникам ПШЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК</p> <p>внесение коррекций по результатам проведения</p>	<p>Февраль 2018 года</p> <p>по получению из ФЦТ</p> <p>В течение двух дней со дня принятия решения</p> <p>По отдельному графику</p> <p>По отдельному графику</p> <p>Март 2018 года</p> <p>Не позднее чем за 2 недели до соответствующих экзаменов</p> <p>Не позднее чем за 2 недели до соответствующих экзаменов</p> <p>До 10.03. 2018</p> <p>До 20.03. 2018</p>
--	--	--

	<p>выверки</p> <p>планирование ГИА. Автоматизированное распределение по ППЭ участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ. Назначение и распределение сотрудников ППЭ</p> <p>подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА</p> <p>назначение общественных наблюдателей, прошедших аккредитацию на экзамен. Распределение общественных наблюдателей по ППЭ</p> <p>назначение членов предметных комиссий на экзамены</p> <p>обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС. Распределение ЭМ по ППЭ</p> <p>взаимодействие с Федеральным Управлением связи по Тверской области: согласование графиков получения и выдачи ЭМ</p> <p>организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки</p> <p>обеспечение обработки ЭМ. Внесение в РИС отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах</p>	<p>За две недели до начала этапа</p> <p>за две недели до даты проведения ГИА</p> <p>Не позднее чем за 1 день до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 3 дня до экзамена</p> <p>Не позднее чем за 1 день до каждого экзамена</p> <p>За неделю до каждого экзамена</p> <p>В день проведения ГИА</p> <p>В течение дня проведения экзамена</p>
--	--	--

	<p>бланков</p> <p>внесение в РИС сведений об использовании ЭМ</p> <p>обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА</p> <p>обеспечение деятельности предметных комиссий при проведении ГИА</p> <p>формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ПШЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками и пр.</p> <p>формирование сведений о выявленных общественных наблюдателями нарушений при проведении ГИА. Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении ГИА</p>	<p>Не позднее 1 суток после экзамена</p> <p><u>Основные сроки:</u> 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); <u>Досрочные и дополнительные сроки</u> 3 календарных дня после каждого экзамена</p> <p>В дни проверки работ участников ГИА</p> <p>В течение всего периода ГИА</p> <p>В период обработки ЭМ</p>	
--	---	---	--

	<p>передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА для дальнейшей обработки в ФЦТ</p> <p>формирование протоколов с результатами ГИА и их передача в ОМСУ</p> <p>размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p>сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА</p> <p>внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами</p> <p>внесение в РИС результатов рассмотрения апелляций</p> <p>выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией</p> <p>сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА в ИПЭ</p> <p>формирование внешнего носителя с изображениями бланков и результатов ГИА и передача его на хранение</p>	<p>Непосредственно после окончания обработки</p> <p>В день утверждения результатов ГЭК</p> <p>Не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК</p> <p>В сроки работы КК</p> <p>В течение суток со дня подачи апелляции</p> <p>Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</p> <p>В день получения результатов из ГЭК</p> <p>До 01.09.2018</p> <p>По завершении обработки всех этапов ГИА</p>
--	--	---

	<p>учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов</p>	<p>До 01.03.2018</p>	
	<p>уничтожение в установленном порядке протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов</p>	<p>После 01.03.2018</p>	
	<p>анализ результатов участия Тверской области в ГИА в 2018 и издание статистического и информационно-аналитического сборника по итогам ГИА в 2018 году</p>	<p>Август-ноябрь 2018 года</p>	
3.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году</p>	<p>Октябрь 2017 года</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО</p>
4.	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и</p>	<p>В сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС:</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО</p>

	<p>среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС:</p>		
	<p>сведения о ПШЭ, включая информацию об аудиторном фонде</p>	<p>До 18.11.2017</p>	
	<p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы</p>	<p>До 18.11.2017</p>	
	<p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего</p>	<p>До 18.11.2017</p>	

	<p>профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)</p>		
<p>сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА</p>	<p>сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА</p>	<p>До 05.02.2018</p>	
<p>отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p>	<p>отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов</p>	<p>В течение 2 дней со дня получения сведений</p>	
<p>наличие допуска к прохождению ГИА</p>	<p>наличие допуска к прохождению ГИА</p>	<p>В течение 2 дней со дня принятия решения</p>	
<p>распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)</p>	<p>распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)</p>	<p>20.11.2017, 22.01.2018, 23.04.2018 (в зависимости от даты проведения)</p>	
<p>сведения о заказе экзаменационных материалов</p>	<p>сведения о заказе экзаменационных материалов</p>	<p>20.01.2018, 10.02.2018, 08.08.2018 (в зависимости от этапа ГИА)</p>	
<p>распределение участников ГИА и работников по ШПЭ, выделенным для проведения ГИА</p>	<p>распределение участников ГИА и работников по ШПЭ, выделенным для проведения ГИА</p>	<p>За 2 недели до начала этапа ГИА</p>	
<p>распределение общественных наблюдателей по</p>	<p>распределение общественных наблюдателей по</p>	<p>Не позднее 1 дня до</p>	

	ИПЭ, выделенным для проведения ГИА		экзамена
	назначение членов предметных комиссий на экзамены	экзаменов	Не позднее 3 дней до экзамена
	сведения о полученных экзаменационных материалах	экзаменационных материалов	Не позднее 1 суток до экзамена
	сведения о выявленных общественных наблюдениями нарушениях при проведении экзаменов	общественными наблюдениями при проведении экзаменов	В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов
	отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков	образов бланков	В течение дня проведения экзамена
	сведения об использовании экзаменационных материалов	экзаменационных материалов	Не позднее 1 суток после экзамена
результаты обработки экзаменационных работ	экзаменационных работ	Основные сроки: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору;	

	<p>образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА</p> <p>сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами</p> <p>результаты рассмотрения апелляций</p> <p>реквизиты протоколов ГЭК</p>	<p>результатов решением ГЭК</p> <p>В течение суток со дня подачи апелляции</p> <p>Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией</p> <p>Не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК</p>	
5.	<p>Направление в Рособнадзор информации: на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК; на согласование председателей ПК ГИА-11</p> <p><u>Формирование состава:</u> ГЭК ГИА-11; предметных комиссий ГИА-11; конфликтной комиссии ГИА-11</p> <p><u>Формирование состава:</u> ГЭК ГИА-9; предметных комиссий ГИА-9; конфликтной комиссии ГИА-9</p>	<p>Декабрь 2017</p> <p>Декабрь 2017 Февраль - март 2018 Март 2018</p> <p>Декабрь 2017 Февраль - март 2018 Март 2018</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО</p>
6.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их</p>	<p>В сроки, утвержденные Порядком и графиком РИС</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО</p>

	<p>в соответствии с Порядком и графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:</p> <p>сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.)</p> <p>сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП</p> <p>сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года</p> <p>сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей</p> <p>сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА</p> <p>сведения о членах предметных комиссий</p> <p>сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ</p> <p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки. Утверждение мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); порядок проведения итогового сочинения (изложения);</p>	<p>До 18.11. 2017</p> <p>До 04.03.2018 до 13.05.2018 в зависимости от этапа</p> <p>До 18.11.2017</p> <p>04.03.2018, 13.05.2018; 20.08.2018 (в зависимости от этапа ГИА)</p> <p>Не позднее 1 дня до экзамена</p> <p>Не позднее 2 недель до экзамена</p> <p>Не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена</p> <p>Декабрь 2017, февраль, май 2018</p> <p>Октябрь ноябрь 2017</p>	
7.			МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО

	<p>порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения); места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков; комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки</p>		
8.	<p>Сбор ключей шифрования, выданных членам ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения ЕГЭ в 2016 году по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.</p>	30 сентября 2017 года	ГБУ «ТверьИнформОбр», ГБУ ТО ЦОКО
9.	<p>Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.</p>	30 января 2017 года	ГБУ «ТверьИнформОбр», ГБУ ТО ЦОКО
10.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ</p>	Сентябрь-декабрь 2017	ГБУ «ТверьИнформОбр»
11.	<p>Адресная доставка экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрана правопорядка</p>	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО
12.	<p>Выполнение функций регионального технического координатора для обеспечения онлайн трансляций из ППЭ, РЦОИ и контроля за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в</p>	Апрель-сентябрь 2018 года	ГБУ «ТверьИнформОбр»

	субъекте Российской Федерации.			
13.	Сбор и хранение видеозаписей из аудиторий ППЭ.	Июль 2018 года	ГБУ «ТверьИнформОбр»	
14.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, РЦОИ, в ПК и КК	15-22 мая 2018 года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, Ростелеком (по согласованию)	
15.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: организация взаимодействия с ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия» по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов, детей – инвалидов; создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов (далее-Комиссия); рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов	Сентябрь-декабрь 2017 Сентябрь-ноябрь 2017 Декабрь 2017, январь 2018 Февраль 2018 Март 2018	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ООО, Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»	

	проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов	Март - апрель 2018	
16.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
Вариативная часть			
1.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	По графику	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО
2.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	Март, май 2018	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО
3.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	Март, май 2018	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО
4.	Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»	В течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО
	обновление компьютерного парка РЦОИ	Апрель 2017	
	закупка комплектующих к компьютерной технике, серверам, оргтехнике	Май 2017	
	обслуживание оргтехники	Апрель 2017	
	закупка программного обеспечения	Март 2017	
5.	Подготовка финансового расчета-обоснования для	30.09.2017	ГБУ «ГверьИнформОбр»

	оснащения системами видеонаблюдения 1052 аудиторий в 146 ПШЭ для проведения ГИА-9 в режиме «офлайн» в 2018 году.		
6.	Контроль проведение технического оснащения системами видеонаблюдения ПШЭ в 11 муниципальных образованиях, не имеющих ПШЭ.	15.12.2017	ГБУ «ТверьИнформОбр»
7.	Контроль проведения технического оснащения системами видеонаблюдения 1052 аудиторий в 146 ПШЭ для проведения ГИА-9 в режиме «офлайн» в 2018 году.	15.04.2017	ГБУ «ТверьИнформОбр»
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
1.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей). Организация и проведение:</p> <p>прямой линии с Министром образования Тверской области; видеоконференции с руководителями муниципальных органов управления образованием; заседаний Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ; брифинг для общественных наблюдателей;</p>	<p>в течение года</p> <p>март 2018</p> <p>март 2018</p> <p>апрель 2018 май 2018</p> <p>по мере необходимости</p>	МО ТО

	<p>пробный экзамен в форме ЕГЭ для членов Общественного Совета по образованию при Министерстве образования Тверской области по русскому языку;</p> <p>региональное родительское собрание в режиме видеоконференции для родителей обучающихся 9-11 классов</p>		
	<p>Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте Министерства образования Тверской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА 	<p>в установленные Порядком сроки</p>	
	<p>Размещение на сайте Министерства образования Тверской области информационных и инструктивных писем по вопросам соблюдения Порядка проведения ЕГЭ</p>	<p>Апрель – май 2018 года</p>	<p>МО ТО</p>
	<p>Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА</p>	<p>постоянно</p>	<p>МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО, ОО</p>

	Подготовка и издание печатных, электронных материалов для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей)	в течение года	МО ТО, МОУО, ОО
2.	Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	постоянно	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
3.	Ведение и актуализация официального сайта Министерства образования Тверской области	постоянно	МО ТО
4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Подготовка: информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах.	постоянно	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО,
	Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении: организация тематических брифингов, пресс-туров, подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов	в течение года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
5.	Организация работы регионального Ситуационного центра	март-июнь, сентябрь 2018	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, ГБУ «Гверьинформобр»
6.	Организация контроля за оформлением	постоянно	МО ТО

	информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО		
7	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	МО ТО, МОУО; ОО
8	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	МО ТО, МОУО, ОО
9	Работа с обращениями граждан, поступающими на официальный портал Правительства Тверской области, на телефон «горячей линии»	в течение года	МО ТО
Вариативная часть			
1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, МОУО, ОО
2.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведение: серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; мероприятий по вопросам ГИА (круглые столы, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); акций и других специальных мероприятий с	в течение года	МО ТО, ГБОУ ДПО ТОИУУ, МОУО, ОО

	участием выпускников, родительской общественности			
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
Инвариантная часть				
1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	В течение 2017-2018 учебного года		МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
2	Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в ППЭ и РЦОИ на основании приказов Министерства образования Тверской области.	Апрель - сентябрь 2018 года		МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
3	Контроль за соблюдением установленного порядка работы предметных и конфликтной комиссий.	Апрель - сентябрь 2018 года		МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
4	Своевременное выявление и организация контроля сдачи экзаменов участниками ГИА «группы риска».	Апрель - сентябрь 2018 года		МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
5	Проведение мониторинга нарушений, выявленных при проведении ГИА	Апрель - декабрь 2018 года		МО ТО
6	Осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями в ходе контроля за проведением ГИА-9 и ГИА-11	Апрель - сентябрь 2018 года		МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
7	Сбор и обработка информации о детях, сменивших место обучения за период 2017-2018 гг.	апрель 2018		МО ТО

8	<p>Сбор и обработка информации о детях с ОВЗ, сдающих ГИА в 2018 году в форме ЕГЭ и в форме ГВЭ, организация взаимодействия с</p> <ul style="list-style-type: none"> – муниципальными координаторами; – ПМПК Тверской области; – бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области». 	март-апрель 2018	МО ТО
9	<p>Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в ППЭ и РЦОИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – присутствие в ППЭ и РЦОИ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий; – онлайн-наблюдение за ППЭ и РЦОИ. 	период проведения ЕГЭ	МО ТО
10	<p>Обеспечение участия специалистов Управления в работе конфликтной комиссии</p>	период проведения ЕГЭ	МО ТО
11	<p>Отслеживание меток общественных наблюдателей в ППЭ и онлайн-наблюдателей</p>	период проведения ЕГЭ	МО ТО
12	<p>Выявление «групп риска» и организация контроля сдачи экзаменов участниками ГИА «групп риска»</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализ результатов обучения участников «групп риска» за последние три года, а также их внеучебных достижений; – просмотр изображений бланков сочинений и экзамениционных работ, в том числе на наличие записей иным почерком; – просмотр видеозаписи экзаменов; – изучение форм ППЭ; – изучение бланков-протоколов проверки развер- 	май-август 2018	МО ТО

	нутых ответов участников экзаменов и сводных протоколов результатов ЕГЭ, в том числе протоколов региональной перепроверки, протоколов конфликтной комиссии; – определение работ на региональную перепроверку экзаменационных работ участников ЕГЭ из «групп риска».		
13	Обобщение информации об итогах анализа результатов ЕГЭ участниками ГИА «групп риска»	август 2018	МО ТО
14	Проведение мониторинга нарушений, выявленных при проведении ГИА	апрель-декабрь 2018	МО ТО
Вариативная часть			
1	Создание межведомственной рабочей группы по организации и проведению единого государственного экзамена на территории Тверской области в 2018 году	Ноябрь 2017	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО, МОУО
2	Создание комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 при Министерстве образования Тверской области	Ноябрь 2017	МО ТО
3	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	В период проведения ЕГЭ	МО ТО
4	Подготовка, размещение на официальном сайте и направление инструктивных писем в адрес руководителей органов управления образованием и лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Апрель- май 2018 года	МО ТО
5	Направление писем членам ГЭК, руководителям образовательных организаций, чьи работники	В период проведения ЕГЭ	МО ТО

	принимают участие в проведении ГИА, о недостатках, выявленных в ходе проведения ГИА.		
6	Организация технического взаимодействия с ГБУ «ТверьИнформОбр» при организации работы по отработке «групп риска».	Май-июнь 2018 года	МО ТО
7	Организация выступлений специалистов на совещаниях с руководителями всех уровней управления образованием, участниками и лицами, ответственными за проведение ГИА на территории муниципальных образований	Ноябрь 2017 года – май 2018 года	МО ТО, ГБУ ТО ЦОКО
8	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА - 9 и ГИА-11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «Горячей» линии	В дополнительные и основные сроки проведения ГИА	МО ТО
9	Мониторинг за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по вопросам проведения государственной итоговой аттестации	В течение всего периода	МО ТО, МОУО